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Processtap De gemeente geeft NCG opdracht om: Eind Status Resultaat Vervolg 

Opname I. alle adressen uit het plan van aanpak 2019 en P50 uit 
plan van aanpak 2020  

31-12-2020 Alle opnames met lichtverhoogd- en verhoogd 
risicoprofiel uit het plan van aanpak 2019 zijn 
ingepland. De adressen met verhoogd 
risicoprofiel uit plan van aanpak 2020 zijn 
opgenomen. De adressen met lichtverhoogd 
risicoprofiel uit plan van aanpak 2020 zullen 
voor het einde van dit jaar opgenomen zijn.  

afgerond  

 II. 94 adressen met een licht verhoogd risico uit het plan 
van aanpak 2020 vanaf het tweede halfjaar van 2020 
op te nemen. 

31-12-2020 Opnames (93) worden in opdracht gezet.  
1 adres afgerond. 
 
Uitvoeringstoets 
Uit de uitvoeringstoets is gebleken dat 
gemeente meer opnames hebben gevraagd 
dan dat er capaciteit beschikbaar is. Om die 
reden lopen de plannen van aanpak 2020 
door tot medio 2021. Voor de opnames 
betekent dit dat ze voor 1 april afgerond 
moeten zijn (brief dhr. Spijkerman d.d. 16 
.04.2020) 
 
Invloed Corona  
Ivm de maatregelen heeft het opnameproces 
ruim een maand stilgelegen. In die maand is 
een nieuwe vorm van opnames ontwikkeld. 
Ook met de opstart van de nieuwe opname 
vorm is enige vertraging opgelopen. Deze 
vertraging kan niet worden ingehaald. Verder 
zien we dat bepaalde woningen niet 
coronaproof kunnen worden opgenomen, met 
name de complexere gebouwen. 
Dat betekend dat de capaciteit van de IB’s 
over het hele jaar lager uitvalt dan bij aanvang 
was toegezegd. Bij de complexere gebouwen 
tekent zich dat extra sterk af. De 93 
gebouwen in HH vallen in de complexere 
groep. 
 
De aanscherping van de maatregelen (medio 
oktober) verscherpen dit issue. Immers nu 

Work in 
progress 

De 93 adressen worden in 
januari/februari 2021 
opgenomen en krijgen in 
april/mei hun VA. Hierover 
worden eigenaren, per 
brief, begin december 
2020 door NCG 
geïnformeerd. 
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mogen er per dag niet meer dan 3 personen 
‘op bezoek’ komen. Bij complexere opnames 
zal daardoor een opname meerdere dagen 
duren. Er is een grotere kans dat eigenaren 
daar niet aan meewerken.  
 

Beoordeling I. alle adressen met een verhoogd risicoprofiel en alle 
adressen met een licht verhoogd risicoprofiel uit het 
plan van aanpak 2019 in het eerste half jaar van 2020 
in opdracht te zetten voor beoordeling zodat de 
eigenaren in 2020 een versterkingsadvies ontvangen. 
Kortom in 2020 het opname- en beoordelingstraject 
voor adressen uit het plan van aanpak 2019 afronden. 

01-07-2020 
 
En  
 
31-12-2020 

Grootste deel VA’s van adressen met een 
verhoogd risicoprofiel uit het plan van aanpak 
2019 zijn op 01-07-2020 opgeleverd.  
Deel VA’s zijn na 1 juli via Bouwimpuls 
gedeeld. 
Nog 10 VA’s uit deze groep volgen later dit 
jaar. 
 
De VA’s van de adressen met lichtverhoogd 
risicoprofiel die in Q3/Q4 2019 (lokaal PVA 
2019) zijn opgenomen zijn dit jaar geleverd. 
Van 59 adressen met een licht verhoogd 
risico profiel PvA 2020 is een opdracht voor 
de beoordeling van deze adressen in de 
markt gezet.met als doel ook deze voor 1 juli 
2021 afgerond te hebben..    
 
 
Uitvoeringstoets (brief dhr. Spijkerman 
16.04.2020). 
Uit de uitvoeringstoets van de gemeentelijke 
plannen samen bleek dat er ruim  50% meer  
dan de toegezegde beschikbare capaciteit 
werd gevraagd. Dit is met gemeenten 
besproken en de directeur NCG heeft de 
colleges hierover via een brief geïnformeerd.  
Een deel van de beoordelingen worden in de 
eerste helft van 2021 geleverd. Dat geldt met 
name voor een deel van de adressen met een 
licht verhoogd en een niet verhoogd risico 
profiel. 

 

Work in 
progress 

NCG heeft alle bewoners 
met een verhoogd 
risicoprofiel uitleg gegeven. 
Bouwimpuls is later 
gestart, maar ook die VA’s 
zijn gedeeld en besproken. 
 
 
Voor de adressen met een 
lichtverhoogd risicoprofiel 
geldt dat iets meer dan de 
helft van de VA’s in 2020 
opgeleverd kunnen 
worden.  
 
 
 
 
De eigenaren die volgend 
jaar (uiterlijk juli 2021)  het  
VA/normbesluit krijgen 
worden door NCG 
geïnformeerd.  De 
verwachting is dat deze 
VA’s uiterlijk juli 2021 
geleverd worden. 

 II. ervoor te zorgen dat alle eigenaren van adressen uit 
batch 1.581 uiterlijk 30 juni 2020 hun 
versterkingsadviezen ontvangen. 

30-06-2020 Alle VA’s van batch 1.581 zijn gedeeld met 
eigenaren.  
 

afgerond  
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 III. de beoordelingstrajecten daar waar het kan te 
versnellen en oplossingen te zoeken buiten de 
regulieren capaciteit. Zoals door het toepassen van de 
typologieaanpak.  

NVT 272 adressen uit batch 3.260 en 2018  krijgen 
een VA. Dit zijn grotendeels woningen van de 
woco’s.  

Inspannings
verplichting 

De VA’s worden eind 2020 
met de eigenaren gedeeld. 
Daarna wordt, in 
samenspraak met de 
gemeente, beoordeeld via 
welk traject de woningen 
worden versterkt. 

 IV. de beoordeling van de bijzondere (schrijnende) 
situaties uiterlijk 31 augustus 2020 afgerond te hebben 
en direct daarna de versterkingsadviezen met de 
bewoners te bespreken.  

31-08-2020 Van de 11 VA’s zijn er nog 4 niet geleverd. 

 

 

Deels 
afgerond 

Inspectiebureaus hebben 
opdracht gekregen om de 
VA’s op korte termijn te 
leveren. VA’s worden in 
ieder geval in 2020 
geleverd. 

 V. ten minste de 93 adressen met een licht verhoogd 
risico uit het plan van aanpak 2020 in het eerste 
halfjaar van 2021 te beoordelen. 

30-06-2021 Zie uitleg Beoordeling I (uitvoeringstoets). Work in 
progress 
 

De adressen worden in 
januari/februari 2021 
opgenomen en krijgen in 
april/mei hun VA. Hierover 
worden ze, per brief, begin 
december 2020 
geïnformeerd. 

 VI. 91 adressen uit batch 3.260 en 2018 te beoordelen in 
2020 waarbij rekening wordt gehouden met het 
gebruik van dezelfde beoordelingsmaatstaven, zoals 
NPR, in een dorp. 

31-12-2020 Zie uitleg Beoordeling I (uitvoeringstoets). 
 

Uitvoeringst
oets. Niet 
gerealiseerd 
in 2020 
 

Verwachte levertijd van 
VA’s is voor juli 2021. We 
benutten wel kansen die er 
zijn, dus als er 
beoordelingscapaciteit 
beschikbaar komt proberen 
we die met deze adressen 
te vullen. Zo zijn in 
oktober, van deze groep,  
18 adressen in opdracht 
gezet voor beoordeling in 
2020.  

Project 
vaststellen 

I. in 2020 met bewoners/eigenaren van alle adressen 
met een verhoogd risicoprofiel direct nadat de 
versterkingsadviezen zijn gedeeld in gesprek te gaan 
over het versterkingsadvies en de uitvoering ervan. 
Met andere woorden, om te starten met het vaststellen 
van projecten. 

31-12-2020 Nog niet alle VA’s zijn gedeeld. NCG streeft 
er naar om dit, zoals afgesproken, voor het 
einde van het jaar te doen. Voor alle VA’s die 
zijn besproken met eigenaren is een 
vervolgtraject uitgestippeld welke ook met de 
eigenaren is besproken. Waar mogelijk is al 
begonnen met de fase vaststellen projecten. 
Dit gaat ook gelden voor VA’s die in de 

Work in 
progress 

NCG werft extra 
projectleiders. Daarnaast 
worden gesprekken 
ingepland tussen 
bewoners en 
bouwbegeleiders om 
traject door te laten lopen. 
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toekomst gedeeld zullen worden. Hierbij is 
een knelpunt dat er op dit moment een tekort 
is aan projectleiders. Dit zorgt voor vertraging.  

 II. in 2020 met bewoners/eigenaren van alle adressen 
met een licht verhoogd risicoprofiel direct nadat de 
versterkingsadviezen zijn gedeeld in gesprek te gaan 
over het versterkingsadvies en de uitvoering ervan. 
Met andere woorden, om te starten met het vaststellen 
van projecten. 

31-12-2020 Nog niet alle VA’s zijn gedeeld. Zoals eerder 
aangegeven zullen deze VA’s niet allemaal 
voor eind 2020 gedeeld kunnen worden met 
de eigenaren. Voor alle VA’s die zijn 
besproken met eigenaren is een 
vervolgtraject uitgestippeld welke ook met de 
eigenaren is besproken. Waar mogelijk is al 
begonnen met de fase vaststellen projecten. 
Dit gaat ook gelden voor VA’s die in de 
toekomst gedeeld zullen worden. 

Work in 
progress 

NCG werft extra 
projectleiders. Daarnaast 
worden gesprekken 
ingepland tussen 
bewoners en 
bouwbegeleiders om 
traject door te laten lopen. 

 III. ervoor te zorgen dat alle eigenaren/bewoners uit batch 
1.581 zicht hebben op welke versterking uitgevoerd 
moet worden op basis van het versterkingsadvies en 
wat los van het reguliere traject uitgevoerd kan worden 
op basis van de versnellingsmaatregel: ‘bouwimpuls 
waarbij het versterkingsadvies al bekend is’.  

30-06-2020 In mei is de bouwimpuls ingezet voor 1.581 
  

Afgerond In juni is de bouwimpuls 
ingezet voor p50. 
 

 IV. de versnellingsmaatregel: ‘bouwimpuls waarbij het 
versterkingsadvies niet bekend is’ los van het reguliere 
traject, toe te passen op de batches 3.260 en 2018. 

 10 woningen zijn toegewezen aan 
praktijkaanpak.  

Afgerond 3 eigenaren hebben 
geweigerd en de overige 
eigenaren hebben akkoord 
gegeven op het traject. 

 V. het benodigde aantal tijdelijke woningen te 
ontwikkelen zodra de locatie bepaald is 

31-12-2020 NCG heeft 21 juli de vergunning aanvraag 
ingediend bij de gemeente voor tijdelijke 
huisvesting in Kantens. 

Work in 
progress 

NCG koerst op oplevering 
van THV in Kantens in 
december 2020. 

Uitvoering I. drie projecten in Kantens (17 adressen), Zandeweer 
(16 adressen) en Uithuizen (11 adressen) in nauwe 
samenwerking en afstemming met eigenaren en 
gemeente binnen vooraf afgesproken termijnen per 
project tot uitvoering te brengen. Waarin iedereen 
verantwoordelijk is voor eigen onderdeel van de 
opgave.  

 Projecten lopen, waar nodig is overleg tussen 
gemeente/NCG en eigenaar. 
Aandachtspunten:  

1. Vaststellingsovereenkomst/voorberei
ding subsidieaanvraag NCG/SUW 
en de Delthe 

2. Herstructureringsplan  gemeente  
 
 

 1. De VOK tussen 
NCG en WOCO’s 
is in de 
afrondende fase. 

2. Gesprekken 
tussen betrokken 
partijen vinden in 
goede 
afstemming plaats 

 II. het benodigde aantal tijdelijke woningen te 
ontwikkelen zodra de locatie bepaald is. 

31-12-2020 NCG koerst op oplevering van THV in 
Kantens in december 2020. 

Work in 
Progress 
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 III. versnellingsmaatregelen zoals de bouwimpuls en de 
typologieaanpak, daar waar het kan en los van de 
reguliere capaciteit toe te passen op de batches 
1.581, 3.260 en 2018 zodat bewoners/eigenaren 
versneld perspectief op mogelijke versterking hebben. 

 Inspanningsverplichting  we willen zo veel mogelijk 
vullen met oude batches, 
maar we willen (indien dat 
niet mogelijk is) geen 
mandjes half leeg laten en 
zullen dan dus met recente 
batches aanvullen. 

 

 
Conclusie 
 

Opname: 

Zoals het er nu naar uitziet zullen alle opnames, op de 93 na, in 2020 worden uitgevoerd. De resterende 93 adressen volgen begin 2021. 

 

Beoordeling: 
Alle beoordeling zijn uiterlijk medio 2021 geleverd. 

 

Wat betreft de Versterking Bijzondere Situaties is aan de inspectiebureaus de opdracht gegeven de VA’s zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog dit jaar, te 

leveren. Het mag duidelijk zijn dat juist deze adressen prioriteit hebben.  

 

Project vaststellen: 

Dat wat dit jaar is vastgesteld gaat door. Het tekort aan projectleiders is een risico voor nieuwe projecten. Zolang NCG niet op volle sterkte is, bestaat er risico 

op vertraging.  

 

Uitvoering: 

Dat wat nu in uitvoering is, gaat door. Wat betreft tijdelijke huisvesting loopt NCG op schema.  

 
Legenda 
….. Afgerond 
….. Work in progress, volgens planning 
….vertraging 


