

GEMEENTE BEDUM

RAAD : 21 september 2017
AGENDAPUNT : 5
RV-NUMMER : 052

ONDERWERP : Revitalisering en omvorming De Lijnbaan en Ommelanderdriфт

VOORGESTELD : 1. In te stemmen met de gecombineerde aanpak van de revitalisering en
BESLUIT : 2. Een bedrag van € 90.000,-- uit de algemene reserve beschikbaar te
stellen voor de werkzaamheden.

TOELICHTING :

Aanleiding:

Begin 2014 is het door de gemeente Bedum geïnitieerde en gefaciliteerde project “wijkaanpak burgerparticipatie Plan Oost” van start gegaan. Doel van dit project was om als gemeente samen met burgers ervaring op te doen met het versterken van eigen kracht in de directe sociale omgeving, de wijk of de buurt. Eén van thema's was ervaring op te doen met vragen en wensen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Na een inventarisatie zijn de straten van De Lijnbaan en Ommelanderdriфт gekozen om dit traject te doorlopen. Belangrijkste reden voor de keuze was dat het groen in deze straten aan vervanging toe was.

Proces en uitwerking plannen:

In beide straten is een werkgroep van start gegaan, waarin samen met de gemeente, de plannen verder zijn uitgewerkt. De doorlooptijd van het gehele project heeft te lang geduurd. In het begin is dit te wijten geweest aan het beperkt beschikbaar zijn van de gemeentelijke inzet. Vorig jaar en dit jaar was de inzet van gemeente wel beschikbaar, maar bleek dat er meer wensen en behoeften vanuit de bewoners waren dan alleen het groen. Ook vergde de terugkoppeling van de werkgroepen naar bewoners en aanpassingen op de plannen meer tijd dan voorzien. Het definitieve plan van de Ommelanderdriфт en met name De Lijnbaan dat nu voorligt, is dan ook breder dan alleen het vervangen van het groen. Toegevoegd zijn nu aanpassingen in de infrastructuur en met name de toevoeging van extra parkeerplaatsen. Bewoners hebben middels de werkgroepen inspraak gehad in de keuze van de soort beplanting. De definitieve plannen zijn verwerkt op tekeningen die als bijlage zijn toegevoegd aan dit voorstel.

Betrekken bewoners in vervolg traject:

De bewoners zullen waar mogelijk helpen met de aanleg. Hierbij zijn wel beperkingen in verband met veilig werken en het benodigd vakmanschap. Het nieuwe groen zal door de gemeente worden onderhouden op het standaard onderhoudsniveau. Afgesproken is dat bewoners zelf kunnen zorgen voor een hoger onderhoudsniveau door zelfwerkzaamheid.

Financiering:

De kosten van beide projecten bedragen tezamen € 120.000,--. Dit bedrag is opgebouwd uit € 30.000,-- voor de Ommelanderdriфт en € 90.000,-- voor De Lijnbaan. Ongeveer 60% van de totale kosten is toe te rekenen aan het groen. De overige kosten zijn voor de aanpassingen van infrastructuur en de extra parkeerplaatsen.

Van deze kosten is € 15.000,-- gedekt uit de lopende begroting en € 15.000,-- is door uw raad beschikbaar gesteld middels de voorjaarsnota. Hiermee is de financiering van de Ommelanderdriфт gedekt. Voor de uitvoering van De Lijnbaan vragen wij u middels dit voorstel een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000,-- en dit te dekken uit de algemene reserve.

Planning uitvoering:

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het project Ommelanderdriфт eerst te gaan uitvoeren en later De Lijnbaan. Later is gekozen voor een gecombineerde aanpak van beide straten, waarbij de inzet was om dit in het voorjaar uit te voeren.

In het voorjaar werd duidelijk dat Enexis op vele plaatsen in onze gemeente de huisaansluitingen voor het gas zou gaan vervangen. In overleg met Enexis is toen besloten om als eerste deze werkzaamheden uit te voeren aan De Lijnbaan en Ommelanderdrift. Bovendien gaf dit ook meer tijd voor de afronding van het definitieve plan voor De Lijnbaan en de besluitvorming in uw raad. Enexis heeft inmiddels hun werkzaamheden in deze beide straten afgerond.

De werkzaamheden zijn nu gepland om dit najaar te worden uitgevoerd.

Overig:

Tevens zullen de lichtmasten aan De Lijnbaan vanuit het beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Bedum 2013-2018 worden vervangen. Vooraf aan de werkzaamheden worden enkele lichtmasten verplaatst. Na afloop van deze werkzaamheden zal de nieuwe verlichting worden aangebracht.

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor te besluiten zoals in de aanhef beschreven.

Bedum, 22 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. E. van Lente