
Deze projectenlijst is mogelijk nog niet helemaal compleet en heeft als bijlage vooral de bedoeling een indruk te geven van het onderhanden werk.

projectplan opdracht budget looptijd fase
De Marne: Werelderfgoedcentrum ja ja 7 december 2017  € 1.000.000 waarvan effectief € 500.000 voor de 

realisatie van de herinrichting

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad d.d. 28 

november 2017 

november 2017- 

juni 2010

initiatieffase

De Marne: Scholenprogramma (incl. 

Kindcentrum Leens)

ja ja  € 4.400.000 gemeenteraad april 2018 sep-19 realisatie vanaf september 

2018

De Marne: jeugdsoos Wehe den Hoorn ja ja € 139.000, gemeenteraad juli 2018 dec-18 realisatie vanaf september 

2018

De Marne: Ondersteuning leegstaand 

vastgoed (Krimp & Leefbaarheidsplan)

ja ja 110.000€                                                                     2014-2021 ad hoc

De Marne: Herstructurering Openbare 

ruimte: Tussen 2018 en 2020 worden in 

Wehe- den Hoorn, Eenrum, Leens en 

Zoutkamp door Wierden en Borgen 

projecten uitgevoerd, waarna de 

gemeente de openbare ruimte hier op 

aan laat sluiten. Per project wordt een 

plan gemaakt, waarin onder meer 

aandacht is voor toegankelijkheid, 

parkeren en groen.

nee onderdeel van het Uitvoeringsplan 

Krimp & Leefbaarheid uit 2012

Er is voldoende budget; opgebouwd uit 3 

verschillende onderdelen. De regie voor de 

onderdelen ligt echter bij verschillende personen en 

afdelingen.

Herstructurering openbare/ruimte  € 301.000,- 

(ruimte)

Investering wegen en omgeving     € 269.000 (infra)

Investering aanp. riolering  € 430.000,- (infra)

2018-2020 Verschillende projecten zijn in 

verschillende fasen:

Wehe- den Hoorn is in 

uitvoering

Leens: zijn de vergunningen 

rond, voorbereiding uitvoering 

start dit jaar

Zoutkamp: planvorming loopt

De Marne: regionale waterkering Hierin wordt de komende jaren 

veel geinvesteerd.

De Marne: N361 verbeteren

Handhaven kwaliteit koopsector  (Krimp 

& Leefbaarheidsplan)

ja ja 2014 : € 1.367.490 door de gemeenteraad 

toegekend. Het budget is toereikend en 

onderverdeeld in 4 onderdelen:

                              Begroot          resterend juni 2018

Subsidieregeling   792.500              198.000

Starterslening        100.000                        0

Probleempanden   427.200             378.700

Bewustwording        36.400               10.000

                                                        ------------------

                                                     586.432,- 

NB: De Blijverslening wordt niet uit dit budget 

gefinancierd.

Starterslening gaat mee in harmonisering binnen het 

Hogeland.

2014-2021 ad hoc

De Marne: Werken aan de Dorpen: 33 

plannen ten behoeve van (fysieke ) 

leefbaarheid in 21 dorpen

ja ja € 1.371.000 juli 2018 gemeenteraad inclusief € 

998.000 NCG subsidie

2018-2020 33 projecten dus verschillende 

fasen

Winsum: De Tirrel: Realisatie onder 1 

dak van voor 2 scholen, nieuwbouw de 

12 hoven (verpleeghuis, 

revalidatiecentrum), gymzaal, sporthal, 

buitenschoolse opvang, 

kinderdagopvang en diverse 

maatschappelijke voorzieningen in 

multifunctionele ruimtes.

ja ja 22.000.000,00€                                                           oplevering eind 2021voorbereidingsfase

Deze projectenlijst is mogelijk niet geheel compleet en heeft als bijlage vooral de bedoeling een indruk te geven van het onderhanden werk.
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Winsum Centrumplan: 

Winkelverplaatsingen, 

gevelverbeteringen, buiten het centrum 

winkel(s) naar woning(en), herinrichting 

openbare ruimte en ontwikkeling en 

realisatie bebouwing en openbare ruimte 

Boogplein

plan van aanpak ja meerdere B&W-besluiten  € 2.000.000,-

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad d.d. juli 

2017 en juli 2018.

mei 2015-eind 

december 2021

realisatiefase

Winsum: Munster fase 1: Realiseren van 

48 woningen in een nieuwe woonwijk. 

nee nee 3.360.000€                                                                  jan 2008 - dec 2020 realisatiefase

Winsum: Munster fase 2 en 3 : 

Realiseren van 71 woningen in een 

nieuwe woonwijk

nee nee geen jan 2008 - dec 2022 ontwerpfase

Winsum: Kortsluiting (doortrekken 

Onderdendamsterweg): Realiseren van 

de doelstelling door de aanleg van een 

verbindingsweg tussen de 

Onderdendamsterweg en de N361, 

gelegen direct t ten noorden van de 

bebouwde kom. Onderdeel van het 

project is de bouw van een tunnel onder 

de spoorlijn. 

?? ja  € 8,2 mio

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad april 

2018 waarvan € 5,7 mio subsidie van de provincie 

Groningen/RSP

einddatum 2021 voorbereidingsfase

Winsum: Realiseren van een snelle en 

adequate fietsverbinding tussen 

Groningen-Winsum

- Verbeteren van de verkeersveiligheid 

op de N361 buiten de kom Winsum

- Verbeteren van de verkeersveiligheid 

op de N361 binnen de kom Winsum en 

afstemming op de realisatie (ontsluiting) 

van het sportpark Winsum

- Verbeter van de verkeersveiligheid op 

de N361 binnen de kom van Adorp en 

Sauwerd

?? Ja, 

- het Rompakkoord waarbij ProRail, 

provincie en de gemeente Winsum 

betrokken zijn. (raad Winsum 12 nov 

2015)

- - bestuursovereenkomst prov-

gemeente (11 november 2016

 € 15.300.000,-

beschikbaar gesteld door de provincie als onderdeel 

van het Rompakkoord

einddatum 

2022/2023

definitiefase
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Winsum : Het verbeteren van de 

veiligheid bij de spoorwegovergangen 

door (onbewaakte) overwegen (NABO) 

op te heffen of het verbeteren van of 

realisatie van actief bewaakte overwegen

?? Ja, 

- het Rompakkoord waarbij ProRail, 

provincie en gemeente Winsum 

betrokken zijn (gemeente-provincie-

ProRail)(raad Winsum 12 nov 2015)

- bestuursovereenkomst Ministerie 

I&W d.d. 27 juni 2016

Bestuursovereenkomst gemeente 

Winsum-provincie Groningen d.d. 11 

november 2016.

 € 6,5 mio waarvan:

- 3,75 mio ProRail (min I&W)

- 2 mio prov. Groningen

- 1,75 gemeente Winsum 

einddatum 2021 voorbereidingsfase

Winsum: sportpark nee Nee, wel een startnotitie, raadsbesluit 

7 oktober 2014

 € 5,3 mln

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad d.d. 14 

december 2017 

2014-2020 voorbereidingsfase

Eemsmond: Dynamiek aan het Lint te 

Uithuizermeeden. Het project richt zich 

op locaties aan het lint (de Hoofdstraat) 

met gebouwen die hun functie hebben 

verloren, die dan wel middels een 

subsidie voor een verlaging van de 

grondwaarde kunnen worden 

herontwikkeld, dan wel door een 

transformatiesubsidie de 

oorspronkelijke functie van woning 

kunnen aannemen.

Ja, vastgesteld op d.d. 19 

juni 2018

B&W besluit d.d. 19 juni 2018  € 600.000,--

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad d.d. 12 

juli 2018

aug 2018- 1 nov 

2020

initiatieffase

Eemsmond; Herinrichting 

Hooilandseweg Roodeschool

Ja

Ja, S.O.K. tussen Provincie 

Groningen en de gemeente 

Eemsmond dd.4 juli 2018

 € 3.000.000,- (totaal)

€ 2.550.000, vanuit de provincie   en € 450.000 uit 

gemeentelijk water en rioleringsplan 2014-2018

mei 2018-eind dec 

2019

ontwerpfase

Eemsmond: scholenplan vastgesteld programmaplan 

juni 2017, directieteam

B&W besluit december 2016 en 

Raadsbesluit december 2016 en 

directiebesluit juni 2017

 € bijna 7 miljoen uit een toekomstpakket vanuit de 

gemeente. Bouwkundig versterken wordt betaald 

door het CVW. Totale investeringen rond de 30 

miljoen.

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad: gepland 

d.d. sept/okt 2018.

2015-dec 2020 definitiefase, voorbereiding - 

en realisatiefase
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Eemsmond: Aanpak/herstel veiligheid 

Nieuwe School Uithuizen. De Nieuwe 

School Uithuizen heeft problemen met 

de veiligheid van de verdiepingsvloer 

(landelijk probleem met bepaald type 

betonvloeren). Dit moet opgelost 

worden. 

vastgesteld op d.d. 11-9-

2018 door B&W

B&W besluit d.d. 11-9-2018  € 3,6 miljoen

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad verwacht 

d.d. 27-9-2018

11-9-2018/ 31-8-

2019

voorbereidingsfase ?

Eemsmond: reconstructie De Blink 

Uithuizen (onderdeel Centrumplan 

Uithuizen)

nee onbekend Totale budget is 3,7 miljoen 

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad d.d. juli 

2017             € 3.05 miljoen voor het gehele 

programma van uit de provincie Groningen (WLP en 

leefbaarheidsfonds). Daarnaast is er € 700.000 

subsidie gevraagd aan de NCG voor de aanpak van 

de brug over de Snik en het tussengebied brug Snik 

en brug Zuiderstraat. Dit bedrag is inmiddels 

informeel toegekend. Beschikking moet nog worden 

ontvangen

juli 2017-31 dec 

2019

voorbereidinggsfase 

(aanbesteding loopt)

Eemsmond: Herontwikkeling Molenerf 

(onderdeel Centrumplan Uithuizen)

vastgesteld programmaplan 

juni 2017, directieteam.

B&W besluit  maart 2014  € 1.950.000  beschikbaar gesteld door de 

gemeenteraad in juli 2017 en subsidie € 3.05 miljoen 

voor het gehele programma van uit de provincie 

Groningen (WLP en leefbaarheidsfonds

februari 2017-

december 2020

definitiefase, voorbereiding - 

en realisatiefase

Eemsmond: AH-locatie (onderdeel 

Centrumplan Uithuizen) 

vastgesteld programmaplan 

juni 2017, directieteam.

B&W besluit maart 2014 € 2.311.014 februari 2017 - 

december 2021

initiatiefase

Eemsmond: Fietsplan nee raadsbesluit december 2016  €3.500000,- per jaar 350.000 december 2016- 

december 2026

jaarlijks nieuwe projecten. 

Eerste projecten zijn al 

afgerond.

Eemsmond: Nieuwbouw Dr Damschool nee B&W besluit 26-4-2018  €1900000 vanuit de NAM, aangevuld met 540.000 

vanuit het toekomstpakket gemeente (moet nog 

definitief worden vastgesteld. 

april 2018 - juni 

2020

definitiefase

Eemsmond: Spoelzee Noordpolderzijl. 

Structurele oplossing baggerbezwaar 

vaargeul Noordpolderzijl. 

ja, maar datum onbekend B&W besluit d.d. juli 2016  € 500.000 als cofinanciering beschikbaar gesteld 

door de gemeenteraad d.d. november 2016

oktober 2017- 2019 definitiefase, voorbereiding - 

en realisatiefase

Energietransitie Gebouwde Omgeving. 

Verkenning alternatieve warmtebronnen

ja nee  ca € 20.000. Van de provincie € 10.000 subsidie okt 2018-dec 2018 voorbereiding

Wisselwoning voor versterkingsopgave ja nee  € 50.000 voor initiatieffase/voorbereidingsfase. juli 2018-juli 2020 initiatieffase

Bedum: transitie 

onderwijshuisvesting 

vastgesteld

 19-12-2015

raadsbesluit

 19-12-2015

 Bouwkundig versterken wordt betaald door NAM

(2 scholen en 1 gynzaal). Toekomstpakket deels

met bijdrage Rijk (Scholenfonds). Nieuwbouw cq

versterking/nieuwbouw door gemeente als

bouwheer (3 scholen). 

Totaal budget € 16 miljoen, krediet beschikbaar 

jan-2016 - jan 2020 realisatiefase

Bedum: Centrumplan (nieuwbouw 54 

woningen door Wierden en Borgen,

nieuwbouw gezondheidscentrum,

herinvulling locatie artsen,

opnieuw inrichten en aanleggen 

openbaar gebied, slopen 3 bestaande 

panden, herhuisvesten winkels, 

ontwikkeling nieuwbouw met 

commercieel en appartementen)

ja ja  Ruim € 5 miljoen. Kredieten beschikbaar cq

 gereserveerd. Bijdragen RGA en Leefbaarheid NAM

tot 2022? voorbereiding- en 

realisatiefase
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Bedum: rondje om de Noord ja ja  deels beschikbaar in de begroting, 

compensatiegelden 380 kV, landschapsbeheer etc. 

geen einddatum voorbereiding-, ontwerp- 

en realisatiefase

Bedum: Optimalisatie Watersysteem BedumOverkoepelend plan die een 

uitwerking krijgt in 

verschillende projecten.

Maatregel uit Afvalwater Beleidsplan  Valt onder uitvoering Gemeentelijk Afvalwater 

Beleidsplan 

2018-2020 Realisatiefase

BMWE: omgevingsvisie

realisatie ruimtelijke onderlegger in 

2018, visiedeel in 2019

ja ja B&W 29-8-2918 2018: € 130.000, 2019: € 95.000 t/m 2020 voorbereidingsfase en 

deel realisatiefase

Bedum: herstructureren openbaar

gebied aansluitend op realisatie

plannen Wierden en Borgen, 

inclusief planontwikkeling

herontwikkeling woningbouw

varieert varieert verschillende geen einddatum voorbereiding-, ontwerp- 

en realisatiefase

Bedum:Ter Laan 4 - realisering

woningbouw, uitgifte bouw-

kavels, aanleg en beheer infra

ja ja jaarlijkse actualisering, totaal ca € 4 miljoen eindjaar 2021 realisatiefase

Bedum: Uitbreiding Friesland-

Campina

ja overeenkomst 

tussen gemeente, provincie en 

Friesland-Campina

 gemeentelijke kosten worden gedekt uit 

bijdrage FCD (Anterieure overeenkomst) 

geen einddatum ontwerpbestemmingsplan

inclusief MER en 

beeldkwaliteitsplan

Bedum: Realisering oostelijke 

ontsluitingsweg

ja overeenkomst 

tussen gemeente, provincie en 

Friesland-Campina

 gemeentelijke kosten worden gedekt uit 

bijdrage provincie (Anterieure overeenkomst) 

eindjaar 2021

Bedum: nieuwbouw MFA 

sportpark Bedum

ja, concept nee  bijdrage in de plankosten € 119.000,- ; 

aandeel gemeente € 2 miljoen, plan totaal € 6 

miljoen 

? voorbereidingsfase

Bedum: Rioolreconstructie De Vlijt te 

Bedum

ja, bestek ja, College/Raad  1.276.000,-- (realisatie riolering) 2018-2019 Realisatiefase: riolering/ 

Voorbereidingsfase: 

herinrichting wegen, groen en 

OV.

Bedum: Revitalisering Groene Long PvA nee nog niet (planning eind 2018)  nog in bewerking 2019-2021 Voorbereidingsfase

Bedum: Herinrichting Stationsgebied 

Bedum

ja ja  krediet beschikbaar € 630.000 waaronder een 

bijdrage van de RGA van € 300.000 

eindjaar 2019 Voorbereidingsfase bestek

Bedum: Reconstructie Boterdiep Wz. 

Bedum

nee nee  Diverse onderdelen: Riolering, Wegen, Kademuren 

(nog geen budgetraming) 

2019-2020 Voorbereidingsfase

Bedum: Herinrichting 

Schoolstaat/Pastorielaan Zuidwolde

nee nee  Diverse onderdelen: Riolering 350.000,-- , Wegen, 

Groen (budgetraming nog verder uitwerken) 

2018-2019 Voorbereidingsfase

Bedum: Herinrichting Tuinbouwstraat 

Zuidwolde

nee nee  Diverse onderdelen: Riolering 350.000,--, Wegen, 

Groen (budgetraming nog verder uitwerken) 

2020-2021 Voorbereidingsfase

Bedum: Herinrichting Noordwolderweg 

Zuidwolde

nee nee  Diverse onderdelen: Riolering 250.000,--, Wegen, 

Groen 

2019-2020 Voorbereidingsfase

Bedum: reconstructie Molenweg Bedum nee nee  krediet beschikbaar € 667.000  2018-2020 Voorbereidingsfase

Bedum en De Marne: vervanging 

kademuren en beschoeiingen

nee nee  krediet beschikbaar € 1.561.980 2018-2020 Voorbereiding en 

realisatiefase
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