gemeente
Het Hogeland

Memo

Raad

Aan: Gemeenteraad
Van: College van B&W
CC: Directieteam Het Hogeland
Datum: 11 juni 2019
Onderwerp: Overschrijding (riool)reconstructie Waldadrift

Geachte leden van de raad,

Aanleiding

In 2015 heeft de toenmalige raad van de gemeente Bedum besloten tot reconstructie en rioolreconstructie van de Waldadrift en heeft daarvoor een uitvoeringskrediet van circa 2 miljoen beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze reconstructies vond in 2017 en 2018 plaats en zal in 2019 worden afgerond.

Eind mei 2019 werd ons bekend dat de projecten reconstructie en rioolreconstructie Waldadrift te Bedum een overschrijding van tenminste 370K hebben en dat dit niet vooraf bij ons als college is gemeld. De projecten zijn nog niet afgerond dus het is mogelijk dat dit tekort verder oploopt. Deze kosten worden in de Voorjaarsnota opgenomen.

Omdat deze gang van zaken ons nogal bevreemdde en wij geen eenduidige verklaring kregen heeft de directie van Het Hogeland besloten een extern onderzoek uit te laten voeren met als doel duiding en beoordeling van de feiten.

Hoe verder?

Inmiddels heeft het bureau Lexnova opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoeksrapport dienst uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 gereed te zijn. Het onderzoeksrapport zal dinsdag 18 juni in ons college worden besproken. We zullen u daarna informeren over de uitkomsten.

Afsluitend

Het onderzoeksrapport zal dinsdag 18 juni in ons college worden besproken. We zullen u daarna informeren over de uitkomsten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders

H.J. Bolding, voorzitter

P. van Vilsteren, secretaris